



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
“LA BELLEZA”**

Registro Oficial N° 372 del 30 de julio de 1998  
La Belleza - Orellana - Ecuador

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL  
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA SUSCRITO ENTRE  
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE LA BELLEZA Y  
ASOTIPAC.**

**COMPARECIENTES:**

En la cabecera parroquial de La Belleza, a los 10 días del mes de septiembre de 2024, comparecen por una parte el Sr. Mario José Grefa Mamallacta en calidad de presidente del GADPR La Belleza; y por otra ASOCIACION KICHWA PRESTADORA DE MULTISERVICIOS PIPUTINI YACU RIO ASOTIPAC., con RUC N°2290327108001, por sus propios derechos, a quienes en adelante y para efectos de esta acta de entrega recepción definitiva se denominarán el CONTRATANTE y CONTRATISTA, respectivamente.

**PRIMERA ANTECEDENTES:**

Con fecha 22 de julio de 2024 el Sr. Mario José Grefa Mamallacta en calidad de presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Belleza, suscribió con ASOCIACION KICHWA PRESTADORA DE MULTISERVICIOS PIPUTINI YACU RIO ASOTIPAC, con RUC N°2290327108001, el contrato de ínfima cuantía para la ejecución del PROYECTO “MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL Y RECINTO FERIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LA BELLEZA UBICADO EN EL KM. 25 VÍA A LOS ZORROS”, por un monto de **USD 5.800,00** (CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100) dólares americanos más IVA y un plazo de ejecución de 30 días plazo contados a partir de la fecha de suscripción del contrato/orden de compra/servicio por la cual se firmó una acta de inicio de obra el 23 de julio del 2024 .

El 21 de agosto de 2024 con oficio S/N, el contratista de la obra solicita se proceda a la recepción de acuerdo a la orden de Compra **IC-GADPRLB-009-2024**, objeto de contratación “MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL Y RECINTO FERIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LA BELLEZA UBICADO EN EL KM. 25 VÍA A LOS ZORROS”, el día jueves 22 de agosto de 2024, a las 10:00 am, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Belleza ya que la culminación de los



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "LA BELLEZA"

Registro Oficial N° 372 del 30 de julio de 1998  
La Belleza - Orellana - Ecuador

trabajos contratados se realizó el 22 de agosto del 2024 y con oficio S/N, con fecha 27 de agosto del 2024, solicita la respectiva revisión y aprobación de la planilla única y liquidación de los trabajos realizados para la continuidad de los trámites pertinentes.

## SEGUNDA: OBJETO DE CONTRATO

2.01.- Por los antecedentes el contratista se comprometió y obligó a ejecutar los trabajos de ejecución del PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL Y RECINTO FERIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LA BELLEZA UBICADO EN EL KM. 25 VÍA A LOS ZORROS"

## TERCERA: PRESUPUESTO REFERENCIAL

TABLA DE DESCRIPCION RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS					
No.	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>EDIFICIO GAD PARROQUIAL</b>					
R1	Pintura látex vinil acrílica interior/externo	m2	640.00	\$5.40	\$3,456.00
R2	Empaste interior/externo	m2	80.00	\$3.10	\$248.00
R3	Retiro y limpieza de cerámica actual (piso)	m2	7.50	\$0.70	\$5.25
R4	Cerámica antideslizante en piso	m2	7.50	\$26.00	\$195.00
R5	Sifón urinario de pared con adaptador	U	1.00	\$10.07	\$10.07
R6	Sifón lavamanos con adaptador	U	1.00	\$10.07	\$10.07
R7	Mantenimiento llave de Fregadero	U	1.00	\$10.40	\$10.40
R8	Mantenimiento de luminaria tubo led vidrio	U	4.00	\$5.10	\$20.40
R9	Pintura anticorrosiva	m2	70.00	\$3.74	\$261.80
<b>RECINTO FERIAL</b>					
R10	Limpieza manual de la obra	m2	50.00	\$0.24	\$12.00
R11	Pintura látex vinil acrílica interior/externo	m2	142.80	\$5.40	\$771.12
R12	Empaste interior/externo	m2	35.00	\$3.10	\$108.50
R13	Pintura anticorrosiva	m2	46.20	\$3.74	\$172.79
R14	Señalización de Recinto Ferial	m	80.00	\$0.85	\$68.00
R15	Mano de Pintura calificada	m2	15.00	\$30.04	\$450.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,800.00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,800.00</b>
<b>IVA 15%:</b>					<b>870.00</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$6,670.00</b>

## CUARTA: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

4.01.- Una vez verificado los trabajos realizados se establece que fueron ejecutados de acuerdo a los estudios y previstos en los documentos habilitantes entregados al contratista, por lo tanto, se recibe a satisfacción y sin ninguna observación los trabajos objeto del presente contrato.

## QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEL CONTRATO

De acuerdo con la cláusula quinta que trata la forma de pago del contrato conforme a los siguientes cuadros:



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
"LA BELLEZA"**

Registro Oficial N° 372 del 30 de julio de 1998  
La Belleza - Orellana - Ecuador

**5.01.- Liquidación de obra**

Valor contra entrega 5.800,00 USD

**TOTAL 5.800,00 USD**

AVANCE DE OBRA						
PLANILLA UNICA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DESCUENTOS		A PAGAR
				ANTICIPO	MULTAS	
1	5,800.00	870.00	6,670.00	0,00	0,00	5,800.00

PLANILLA UNICA N°	PERIODO	CONTRACTUALES	
		MONTO DE AVANCE (USD)	PORCENTAJE DE AVANCE (%)
1	Del 23 de julio al 22 de agosto de 2024	5,800.00	100%
<b>TOTALES</b>		<b>5,800.00</b>	<b>100%</b>

**5.02.- Liquidación Anticipo**

Valor anticipo entregado 0,00 USD

Valor anticipo descontado 0,00 USD

**SALDO POR DESCONTAR**

**5.03.- Resumen**

Valor del contrato original 5,800.00 USD

Valor de la obra ejecutada 5,800.00 USD

**VALOR QUE ADEUDA LA INSTITUCIÓN AL CONTRATISTA: 5,800.00 USD**

AVANCE DE OBRA							
PLANILLA UNICA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DESCUENTOS		A PAGAR	OBSERVACIONES
				ANTICIPO	MULTAS		
1	5,800.00	870.00	6,670.00	0,00	0,00	<b>5,800.00</b>	Pendiente

**SEXTA: LIQUIDADCIÓN DE PLAZOS**

Fecha de Orden de compra:	22 de julio del 2024
Fecha de entrega del anticipo:	N/A
Plazo Contractual:	30 días calendario
Fecha de suscripción de Acta de Inicio de Obra:	23 de julio del 2024
Fecha de presentación de Planilla Única N° 001:	27 de agosto del 2024
Fecha de Terminación contractual:	22 de agosto del 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
“LA BELLEZA”**

Registro Oficial N° 372 del 30 de julio de 1998  
La Belleza - Orellana - Ecuador

Solicitud recepción definitiva:	27 de agosto del 2024
Total, días trabajados:	30 días
Mora:	0 días
Multas:	No existe

**SÉPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS**

7.01.- Para este contrato no EXISTE REAJUSTE DE PRECIOS.

**OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES**

8.01.- Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben está presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en un original y dos copias de igual tenor y efecto en la fecha antes indicada.

Sr. Mario José Grefa Mamallacta  
**PRESIDENTE DEL GADPRLB**

ASOCIACION KICHWA PRESTADORA  
DE MULTISERVICIOS PIPUTINI YACU  
RIO ASOTIPAC.  
**CONTRATISTA**

Sra. Silvia Tanguila  
**ADMINISTRADORA DE CONTRATO  
IC-GADPRLB-009-2024**

Ing. Daniel Cedeño Macías  
**FISCALIZADOR/OBSERVADOR**